

## VERSLAG

---

Onderwerp	Verslag projectgroep 2	
Project	Haalbaarheid warmtenet Kort Haarlem	
Projectcode	140962	
Verslagnummer	24/02	
Datum overleg	27 juni 2024	
Plaats	Gouda	
Referentie	140962/24-010.111	
Auteur(s)	Robert Kools	
Datum verslag	10 juli 2024	
Bijlage(n)	-	
Aanwezig	Woonpartners Midden-Holland Gemeente Gouda BEKH	Teis van Bekken Marcel van Helden, Nathalie Wijland Arthur van Lingen, Hans Koning, Guusje van der Schot
Afwezig	W+B HHvR	Casper Hügél, Robert Kools Katinka Schipper
Kopie	W+B Aan- en afwezigen	André van Kuijk

---

## 1 AGENDA

- verslag vorige bijeenkomst;
- bewonersavond;
- update gemeentelijk beleid;
- stand van zaken;
- participatie en communicatieplan;
- actiepunten.

## 2 VERSLAG VORIGE BIJEENKOMST

In het verslag staat foutief gemeld dat Nathalie communicatie medewerker is. Nathalie is echter senior beleidsadviseur energietransitie.

Het verslag van de vorige bijeenkomst is goedgekeurd met deze wijziging.

### 3 BEWONERSAVOND

- bevindingen zijn positief, bijeenkomst was goed georganiseerd en is goed ontvangen;
- bijzondere punten van aandacht:
  - gemeentelijk beleid (zie volgend agendapunt);
  - samenwerkingsovereenkomst - wat moeten bewoners hiervan verwachten? Belangrijk aandachtspunt voor het vervolg;
  - betaalbaarheid;
  - planning;
- ingebrachte punten worden door BEKH verwerkt in een verslag van de bewonersavond.

### 4 UPDATE GEMEENTELIJK BELEID

- er is een besluit door B&W over de wijze waarop de transitievisie wordt uitgevoerd. De focus wordt verlegd naar individuele oplossingen en kleinschalige collectieve systemen. Hieronder valt ook Kort Haarlem. Overigens moet dit besluit nog (in oktober) worden bekrachtigd door de Raad;
- bovenstaande brengt onduidelijkheid over het commitment van de gemeente: ondersteunt de gemeente het initiatief ook als uit de studie blijkt dat het warmtenet haalbaar is? Gemeente antwoordt dat dit juist het doel van de studie is, en dat het commitment wordt afgegeven als de samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend;
- afgesproken wordt dat de gemeente een nuancering op het persbericht schrijft, en dat dit via de website van BEKH wordt gepubliceerd, **actie Marcel**;
- gesproken wordt over het onderzoek Kern Plaswijck. Op basis hiervan is de keuze gemaakt om voor deze wijk géén warmtenet toe te passen, omdat het de woonlasten van de bewoners te zeer zou doen stijgen. Dit zegt echter niets over de haalbaarheid bij Kort Haarlem, omdat daar de omstandigheden anders zijn;
- naar aanleiding hiervan wordt ook genoemd dat er gekeken zou moeten worden naar Nationale Kosten. **Robert** kijkt na in hoeverre dit deel uitmaakt van de opdracht.

### 5 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIEPLAN

- het opgestuurde plan is nog erg generiek, en er is meer diepgang nodig en meer specificatie op het project, met de stakeholders, hun rollen en de middelen van communicatie en participatie. Uit het plan moet blijken hoe participatie/communicatie in Kort Haarlem vorm krijgt;
- rol van de bewonersgroep is onvoldoende belicht;
- afgesproken wordt dat W+B het plan verder uitwerkt, en uiterlijk in de projectgroepvergadering van augustus inbrengt, **actie W+B**.

### 6 STAND VAN ZAKEN

#### 6.1 Technisch/financieel

- uitwerking loopt. W+B levert concept rapportage op voor het volgende projectgroeptoverleg;
- de volgende opmerkingen worden gemaakt, en deze worden geadresseerd in de concept rapportage:
  - berekeningen: op welke manier wordt rekening gehouden met bodemgesteldheid (t.a.v. zettingen van leidingen)? Antwoord: nu nog niet expliciet. Dit volgt in fase 2;
  - maak expliciet waar we vanuit zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan leidinglengtes (Fokke heeft 4km opgenomen, Arthur komt op 20km, in Krugerlaan en Joubertstraat 1 of 2 leidingen?), wel/geen Kinderopvang aan Krugerlaan i.v.m. vrij grote afstand tot mogelijke warmteleiding, wel/geen redundantie;
  - locatie van de energiecentrale al bekend? Hertenkamp of dichtbij de dijk? Dit wordt meegenomen in fase 2.

## 6.2 Juridisch/Governance

- hier gaan we nu mee van start.

## 6.3 Communicatie en participatie

- zie vorige agendapunt.

## 6.4 Omgevingsspoor

Rekening houden met de volgende aspecten:

- er loopt een MS kabel van Stedin door de Krugerlaan. Deze schijnt 'kwetsbaar' te zijn. Nader af te stemmen met Stedin, **actie Casper**;
- meekoppelkans met een nieuw te boren influentleiding onder de Hollandse IJssel, **actie Casper om af te stemmen met Katinka**;
- rioolvervangning in de wijk is thans gaande. Meekoppelkans waarschijnlijk beperkt, omdat rioolvervangning urgent is (i.v.m. zetting) en niet kan wachten op het warmtenet, **actie Marcel om dit te bevestigen**;
- GSG (Goudse Scholen Gemeenschap) is toe aan renovatie van het verwarmingssysteem. Besloten is om over te stappen op warmtepompen. Aansluiting op een collectief net van GSG ligt daarmee op korte termijn minder voor de hand. Mogelijk kunnen de voorzieningen van GSG wel collectief worden gebruikt.

## 7 RONDVRAAG

- wanneer komt het projectplan? Volgend projectgroepoverleg.

## 8 ACTIEPUNTEN

actie	Actiehouder	Actie
1	Marcel	Marcel stelt een tekst op met een nuancering op het door B&W voorgenomen gemeentebeleid op collectieve warmte. Marcel stemt af met Teis. De tekst wordt door Marcel gedeeld met Guusje.
2	Robert	SharePoint werkend krijgen
3	Arthur	Arthur stuurt een tekening van locatie kinderopvang.
4	Robert	Robert geeft volgende keer update over communicatie en participatie plan
5	Robert	Volgend project overleg worden de volgende stukken ingebracht: <ul style="list-style-type: none"><li>- concept projectplan</li><li>- concept resultaten techniek/financieel</li></ul>
6	Robert	Nakijken in hoeverre het in kaart brengen van Nationale Kosten deel uitmaakt van de opdracht
7	Casper	Afstemming met Stedin over 10kV kabel in Joubertlaan
8	Casper	Afstemming met Katinka over meekoppelkans met influentleiding
9	Marcel	Bevestiging dat rioolvervangning geen meekoppelkans meebrengt voor een warmtenet
Acties uit projectoverleg #1 op 30 mei 2024		
10	Casper	Hydrologen van HHvR raadplegen inzake impact getijderivier op kansen voor TEA
11	Robert	Hoe omgaan met risico's KWA-rapport inzake WKO
12	Marcel	Navraag over welke rol de provincie voor zich ziet inzake ontwikkeling WKO
13	Katinka	Benaderen RWS als stakeholder
14	Katinka	Nadere informatie over boren onder de rivier door