

Verslag vergadering BEKH 25-09-2024

Aanwezig:

Jan Hoogendoorn, Arthur den Haan, Fokke Goudswaard, Rinske Wessels, Hans Koning, Arthur van Lingen, Frank van der Knaap, Guusje van der Schot, Jan Wieringa, Jan de Mos

Afwezig:

Martine Tolkamp, Karel Voitus van Hamme, Evert Hasselaar, Adriaan Los

1. Verslag 10-09-2024 en mededelingen

De zinnen over onszelf moeten naar Arthur den Haan en niet Arthur van Lingen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Evert en Hans gaan 1 oktober naar de Buurtcamp van EnergieSamen

2. Projectgroep

Technische en financiële analyse

W+B heeft als aanbeveling aan het einde van de analyse: 'Vanwege het grote gewicht van de keuze voor de verdere studie bevelen we aan om de dominante risico's nader te onderzoeken en daarna pas een definitieve keuze te maken'. De gemeente heeft aangegeven echter liever nu tot een keuze tussen TEO/WKO en TEA te komen. Morgen zal hierover in de projectgroep worden gesproken.

Fokke denkt dat er wel nu een keuze kan worden gemaakt voor TEO/WKO, want bij TEA verdwijnt in de analyse de volgens hem noodzakelijke WKO en wordt je afhankelijk van beslissingen over de rioolwaterzuivering door Rijnmond. Arthur de Haan denkt dat veel bewoners een extra buffer in de vorm van een WKO een goed idee zullen vinden.

Jan Wieringa vindt de onderbouwing van de criteria en de bijbehorende weegfactoren echter nog te mager voor een keuze. Ook Arthur van Lingen vindt dat W+B op dit punt verbetering moet aanbrengen op basis van een meer diepgaande MCA. Hij vindt ook dat er meer onderzoek naar de WKO moet komen. Jan de Mos lijkt het onverstandig nu te kiezen i.v.m. met de door W+B genoemde risico's en de opmerkingen van Jan Wieringa en Arthur van Lingen. Hans denkt ook dat nu kiezen niet verstandig is.

In meerderheid is de bewonersgroep tegen nu kiezen tussen TEO/WKO en TEA. De vraag is waarom de gemeente dat nu toch wil. Dat kan in de projectgroep worden gevraagd. Rinske zegt dat er twee mogelijkheden zijn: de deadline van fase 1 verleggen of nader onderzoek in fase 2 doen. Fokke vindt dat de keuze mogelijk toch snel gemaakt kan worden na een overleg van technisch georiënteerde mensen.

Aanvullende opmerking van Fokke over de analyse:

Hij vindt dat de kosten voor aanpassingen in de woningen niet moeten worden meegenomen in de projectkosten. Daardoor valt het project duur uit en kan dit bewoners t.z.t. afschrikken. De kosten voor aanpassingen in de woningen zullen echter sterk verschillen en een warmtenet kan ook minder goed geïsoleerde woningen van warmte voorzien door een zwaardere aansluiting.

Participatie en communicatieplan W+B

Eerder commentaar van de communicatiegroep is door W+B naar tevredenheid meegenomen in de laatste versie. Aanvullend vindt de communicatiegroep een 'lichte' peiling onder de bewoners aan het einde van fase 2 noodzakelijk.

Hans vraagt wat ons mandaat is voor 'meebeslissen'. Fokke zegt dat het niet anders kan dan dat wij beslissingen nemen. De vertegenwoordigers in de projectgroep hebben een mandaat van de huidige bewonersgroep. Rinske zegt dat we beslissingen tijdens een bewonersbijeenkomst kunnen uitleggen.

Arthur van Lingen vindt het een vrij standaard stuk en hecht meer waarde aan het communicatieplan van de communicatiegroep.

Communicatieplan van de communicatiegroep

Iedereen vindt het een goed plan.

Hans merkt op dat het gaat om onze 'buurt' en niet om onze 'wijk'. Wat betreft de financiën zegt hij dat een bedrag van 2000 euro subsidie is gevraagd aan de gemeente.

Frank vindt het nuttig voor draagvlakvergroting om t.z.t. ook andere bewoners dan leden van de bewonersgroep/communicatiegroep voor te stellen.

Guusje zegt dat de communicatiegroep in de pas wil blijven lopen met de planning en het communicatieplan van W+B en dat daarom het communicatieplan naar de projectgroep moet worden gestuurd.

Het Excel bestand met e-mailadressen is nog niet door Bert aan Jan de Mos gestuurd. Het bestand is van ons en hij moet het leveren en bij hemzelf wissen, omdat hij niet meer in de buurt woont en niemand bereid is zijn systeem te gaan bijhouden.

Verlenging contract met Rinske

Hans zegt dat subsidie voor betaling van Rinske is aangevraagd. Bij de gemeente voor betaling voor een contract voor 1-10 t/m 31-12 2024 en bij de provincie voor een contract voor heel 2025.

Deelname aan bestuurlijk overleg warmtenet

Afgesproken is dat aan het eind van iedere fase er een bestuurlijk overleg plaatsvindt. Daar kan over eventuele geschilpunten worden gesproken. Dit overleg vindt waarschijnlijk begin november plaats. Besloten wordt dan Evert als voorzitter van de ECKH en Hans als voorzitter van de BEKH daaraan zullen deelnemen.

Volgende vergadering

23 oktober 2024